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Op 26 september heeft uw raad een motie aangenomen waarin u ons verzoekt: 
· om de raad en inwoners adequaat te betrekken bij de totstandkoming van het lokale en regionale RES plan;
· wanneer het communicatie- en participatieplan klaar is, deze te laten agenderen voor bespreking in de raad;
· het concept RES plan ter inzage en met extra publiciteit voor te leggen aan de inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties;
· de input mee te nemen in het concept plan.

Met deze brief informeren wij u over de aanpak om te komen tot de RES Drenthe en de planning daarvan. 

We onderscheiden bij het traject van de RES twee belangrijke fasen:

· Concept RES - 1 juni 2020 oplevering aan het Rijk
De concept RES bestaat uit een inventarisatie van gegevens om te bepalen hoeveel duurzame energie er in 2030 opgewekt kan worden en welke warmtebronnen we kunnen benutten om het aardgasverbruik terug te dringen. Belangrijk is ook dat beschreven wordt hoe we aan deze gegevens zijn gekomen en met welke stakeholders en op welke wijze we een verdiepingsslag gaan maken richting RES 1.0. Het Planbureau voor de Leefomgeving zal namens het Rijk de concept RES beoordelen en aanbevelingen doen voor de RES 1.0 aan de RES regio Drenthe.

· RES 1.0 - 1 maart 2021 oplevering aan het Rijk
De RES 1.0 is een verdieping van de concept RES. In dit document wordt beschreven hoe we de energietransitie concreet gaan vormgeven en onder welke voorwaarden. Hiervoor hebben we onze inwoners, bedrijven en partners nodig. Participatie zal in deze fase daarom een grote rol spelen. 

Samen met inwoners, bedrijven en partners
In de periode tot 1 juni 2020 gaan we vooral met onze inwoners, bedrijven en partners in gesprek over wat de energietransitie en de RES Drenthe voor Hoogeveen betekent. In deze fase gaat het over bewustwording en ligt de nadruk op het informeren. 
In het vervolgtraject naar de RES 1.0 gaan we bij onze inwoners en partners actief ophalen hoe en onder welke voorwaarden we dit in Hoogeveen gaan doen. Hierbij zal participatie met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties een grote rol spelen.

Planning RES Drenthe 
De concept RES moet op 1 juni worden aangeboden aan het Rijk. Na de vaststelling van de startnotitie voor RES Drenthe is het werkbureau RES Drenthe begonnen met de uitwerking. Dit is een complexe opgave omdat er veel partijen bij betrokken zijn en betrokken moeten worden. Uiteraard wordt alles op alles gezet om het proces tijdig af te ronden en de concept RES op tijd op te leveren. Volgens de huidige Drentse planning is eind maart 2020 de concept RES Drenthe klaar om het bespreek- of besluitvormingstraject in de gemeenten, waterschappen en provincie in te gaan. 

Planning RES Drenthe in Hoogeveen
De energietransitie zal grote impact hebben op het leven van onze inwoners en bedrijven. Als college leggen we daarom, ondanks de tijdsdruk, de prioriteit bij het betrekken van inwoners, ondernemers en uw raad. We hebben voor onze gemeente al een participatietraject uitgewerkt waarin we laten zien hoe en wanneer we mensen betrekken met als doel te komen tot een zo groot mogelijke input van inwoners en ondernemers. Vanuit het werkbureau RES Drenthe wordt binnenkort een communicatie- en participatieplan opgeleverd. Daarin integreren wij ons traject. We kiezen voor deze werkwijze om geen tijd te verliezen.

Omdat we in Hoogeveen ervoor gekozen hebben om de concept RES door de gemeenteraad te laten vast stellen, is de planning in onze gemeente als volgt: 

· 2 maart - Thema avond gemeenteraad concept RES Drenthe
· 7 april - Besluit college concept RES Drenthe 
· 23 april - Informerend blok gemeenteraad – concept RES Drenthe
· 7 mei - Debat gemeenteraad – concept RES
· 28 mei - Raadsavond gemeenteraad - Besluitvorming concept RES 
· juni – Actief aanbieden concept RES aan onze inwoners en partners

U ziet in deze  planning geen terinzagelegging van de concept RES voor de vaststelling in uw gemeenteraad. Wij  vragen na de vaststelling iedereen de concept RES te lezen en met aanbevelingen te komen. Deze aanbevelingen worden meegenomen bij het opstellen van de RES 1.0. Hiermee wijken wij bewust af van uw motie. Wij willen, net als uw raad, inwoners, bedrijven en partners betrekken bij de energietransitie en in dit geval de RES Drenthe. Echter, de eerste fase in de RES – waar we nu mee aan de slag zijn - is gebaseerd op bestaand beleid. Wij informeren inwoners en ondernemers hierover en halen bij hen inbreng op. In deze fase ligt de nadruk op het informeren en interesseren van inwoners zodat ze in de vervolgfase daadwerkelijk mee kunnen denken. De concept RES publiceren we na vaststelling, zodat iedereen er kennis van kan nemen en eventueel kan reageren. In de volgende fase van de RES, op weg naar de RES 1.0, gaan we echt inhoudelijk aan de slag. Dit wordt een intensief traject waarbij we veel van onze inwoners gaan vragen. 

Wij denken met deze aanpak van de RES Drenthe in Hoogeveen recht te doen aan de intentie van uw motie. Het gemeentelijke communicatie- en participatieplan voegen wij als bijlage toe. Wij zijn verder graag bereid onze aanpak van de RES Drenthe in Hoogeveen toe te lichten in de raad maar hiervoor is dit jaar geen ruimte meer op de agenda. Omdat de uitvoering van de aanpak niet kan wachten, hebben wij besloten u met deze brief te informeren.







Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,




Nanne Kramer			Karel Loohuis
Gemeentesecretaris			burgemeester



Bijlage
Samenvatting Communicatie- en participatieplan RES Drenthe in Hoogeveen


Bijlage Samenvatting Communicatie- en participatieplan RES Drenthe in Hoogeveen, fase 3

De aanpak voor de totstandkoming van de RES Drenthe bestaat uit meerdere fasen. Fase 1 is gereed, fase 2 is nagenoeg afgrond en fase 3 staat op het punt van beginnen. Voor de aanpak van de communicatie en participatie ligt in fase 3 de nadruk op het informeren van inwoners en belanghebbenden en ligt in fase 4 de nadruk op participatie. 

	Fase 1: Opstellen intentieovereenkomst en vaststellen startnotitie

	Intentieovereenkomst is vastgesteld, de startnotitie is gereed en doorloopt in september en oktober de diverse besluitvormingsprocedures. 

	Periode: Afgerond

	Fase 2: Inventarisatie en analyse

	In deze fase vindt een inventarisatie plaats van het huidige energieverbruik in Drenthe, hoeveel energie al duurzaam wordt opgewekt en de klimaatambities. Ook wordt in kaart gebracht waar de productie van hernieuwbare energie potentieel kan plaatsvinden.

	Periode: Loopt

	Fase 3: Concept RES

	Op basis van deze analyses ontstaat een beeld van de hoeveelheid energie die de regio Drenthe kan en wil opwekken. Dit leidt tot een concrete bestuurlijk vastgestelde ambitie in de concept RES. De concept RES wordt ter kennisneming of vaststelling voorgelegd aan gemeenteraden, staten en besturen.

	Periode: Planning gereed voor indiening bij het Rijk op 1 juni 2020

	Fase 4: Uitwerken en opleveren RES 1.0

	In deze fase vindt de uitwerking plaats. Dit leidt tot kaarten waarop inzichtelijk is waar ruimte is voor het opwekken van hernieuwbare energie. Ook de effecten hiervan voor landschap, natuur, landbouw, economie en kwaliteit van de leefomgeving worden uitgewerkt.

	Periode: Planning gereed voor indiening bij het Rijk op 1 maart 2021

	Fase 5: Borging en uitvoering

	De maatregelen uit de RES krijgen een ruimtelijke vertaling in de provinciale en gemeentelijke plannen en beleid

	Periode: Start vanaf 1 maart 2021





Fase 3 Informeren van onze inwoners
Periode: november 2019 tot 1 juni 2020 

Participatie en communicatie
Doel van deze fase is het informeren van onze inwoners over het klimaatakkoord en de Regionale Energiestrategie. 

De gemeente is de primaire afzender van de communicatie. We vullen de regionale informatie aan met informatie over onze opgave en aanpak. In de communicatie is veel aandacht voor uitleg over de gevolgen van het klimaatakkoord en de bedoeling van de Drentse Regionale Energie Strategie. Deze stap eindigt met het bestuurlijk bepalen van de Drentse ambitie voor o.a. het grootschalig opwekken van hernieuwbare energie. 

Doelgroep: inwoners van gemeente Hoogeveen
Focusgroepen binnen de doelgroep: jongeren, ambassadeurs voor duurzaamheid en ondernemers

Middelen: Energy Game, dossierpagina website, social media, Torentje, (online) enquête, bijeenkomsten gericht op inwoners en belanghebbenden.

Planning en uitvoering fase 3 op hoofdlijnen

	Datum
	Activiteit

	27 november 
	Energy Game raad en jongeren.

	November/december
	Dossierpagina/sub-website op hoogeveen.nl l maken en inrichten (energievoordrenthe.nl input) en communicatieproces energietransitie en RES opstarten en inrichten tot 1 juni.
Draaiboek communicatie- en participatieproces tot 1 juni gereed.

	januari
	Online vragenlijst klaar voor gebruik en aftrap, 
Samenstelling klankbordgroep inwoners RES/energietransitie en ondernemers RES/energietransitie.

	14 januari 
	Grote Duurzaamheidsbijeenkomst Hoogeveen, met o.a. uitleg RES, spelen Energy Game.

	15 en 16 januari 
	Kleinere duurzaamheidsbijeenkomsten in 2 dorpen, met o.a. uitleg RES en spelen Energy Game met belangenverenigingen .

	Tweede helft januari
	Verwerking input in concept RES.

	20 en 21 januari
	Sprintsessie opstellen gemeentelijke transitievisie warmte met (klankbordgroep) inwoners, ondernemers en partners.

	februari en maart
	Terugkoppelen inbreng en concept RES met klankbordgroep inwoners en ondernemers en algemeen terugkoppelen inwoners.

	juni
	Publicatie concept RES.



Doorkijk fase 4 Samen met inwoners, bedrijven en partners vormgeven
Periode 1 juni tot 1 maart 2021

Participatie en communicatie
In de vorm van onder meer  ontwerpateliers worden inwoners en focusgroepen binnen de doelgroep (jongeren, ondernemers) betrokken bij het vorm en inhoud geven aan het opstellen van de RES 1.0. 
Voor dit participatietraject richting de RES 1.0 wordt opnieuw een plan van aanpak opgesteld. 
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